

Приложение 1
к приказу МКОУ «Гапцахская СОШ им.
Т.Н.Нагиева»
от 14.12.2021 № 195

**План ввода обучения по ФГОС НОО – 2021,
ФГОС ООО – 2021 на 2021–2027 годы**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-методическое обеспечение			
Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 13.12.2021	Классные руководители 1–4-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	До 13.12.2021	Классные руководители 5–9-х классов	Протокол, письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021	До 20.12.2021	Рабочая группа	Аналитическая справка
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	Ноябрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи)
Провести педагогические советы, посвященные	Март и август 2022, август	Рабочая группа, педагоги	Протокол

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
вопросам подготовки к введению и реализации новых ФГОС	2023, 2024, 2025, 2026 годов		
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 при обучении учеников	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
Заклучить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Директор	Договоры
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	2021–2026 годы	Директор	Отчет
<...>			

2. Нормативно-правовое обеспечение

Актуализировать программу развития из-за норм ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	Декабрь 2021 года	Директор	Обновленная программа развития
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	ООП НОО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
программой			
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
<...>			
3. Информационно-аналитическое обеспечение			
Разместить ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО на сайте школы	До 01.04.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте школы	До 01.06.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
<...>			